

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 96 del 14 maggio 2025

OGGETTO

Provvedimenti relativi all'inizio dei lavori per il piano energetico del comprensorio di bonifica Tanagro.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di maggio (14-5-2025), dalle ore 12:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta dell'8-5-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE		X
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente comunica che il responsabile unico del progetto "Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio - ha presentato una relazione con richiesta di provvedimenti per i lavori non ancora avviati.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la relazione del responsabile unico del progetto del 14-5-2025, prot. n. 1645, dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio Distretti irrigui del Vallo di Diano – Comunicazione di lavori ancora non avviati dall'appaltatore. Richiesta di provvedimenti".

PRESO ATTO dalla suddetta relazione che: - con verbale di consegna d'urgenza sotto riserva di legge dell'11-4-2025 sono stati consegnati i lavori di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in argomento all'operatore economico GENEА CONSORZIO STABILE, aggiudicatario degli stessi, come da deliberazione presidenziale n. 2 del 2-4-2025; - l'impresa appaltatrice non ha ancora ottemperato a quanto previsto nel verbale di consegna dei lavori, non ha redatto l'aggiornamento del progetto esecutivo integrato con le migliorie offerte in sede di gara e non ha consegnato la documentazione prevista nel capitolato speciale di appalto per la sottoscrizione del contratto; - per la ultimazione dei lavori sono previsti n. 135 giorni lavorativi solari da considerare a partire dall'11-4-2025 con data di ultimazione presunta al 24-8-2025.


PRESO ATTO ancora, dalla suddetta relazione, che: - viene rappresentata la grave situazione dello stato di fatto del cantiere che al momento non ha fatto registrare alcun avanzamento significativo rispetto agli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara e all'atto di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori d'urgenza sotto riserva di legge per le ragioni di urgenza determinate dall'imminente scadenza del finanziamento regionale fissato al 31-8-2025; - vengono richiesti gli opportuni provvedimenti in merito.

DATO ATTO che sull'argomento si è svolta una discussione, all'esito della quale è emersa la proposta di prendere atto dei contenuti della relazione del RUP e, tenendo conto del termine di scadenza del finanziamento regionale fissato al 31-8-2025, di autorizzare lo stesso ad inoltrare una diffida all'operatore economico e al direttore dei lavori perché, ciascuno per la propria della competenza: - intraprenda ogni utile ed immediata iniziativa per garantire la esecuzione dei lavori nel termine stabilito nel verbale di consegna dei lavori; - venga consegnata la documentazione ancora mancante ed un cronoprogramma aggiornato dei lavori.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto dei contenuti della relazione del responsabile unico del progetto del 14-5-2025, prot. n. 1645, dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio Distretti irrigui del Vallo di Diano – Comunicazione di lavori ancora non avviati dall'appaltatore. Richiesta di provvedimenti”.
- 3) di dare atto che sull'argomento si è svolta una discussione, all'esito della quale è emersa la proposta di prendere atto dei contenuti della relazione del RUP e, tenendo conto del termine di scadenza del finanziamento regionale fissato al 31-8-2025, di autorizzare lo stesso ad inoltrare una diffida all'operatore economico e al direttore dei lavori perché, ciascuno per la propria della competenza: - intraprenda ogni utile ed immediata iniziativa per garantire la esecuzione dei lavori nel termine stabilito nel verbale di consegna dei lavori; - venga consegnata la documentazione ancora mancante ed un cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- 4) per l'effetto, in considerazione del termine di scadenza del finanziamento regionale fissato al 31-8-2025, di autorizzare il responsabile unico del progetto dei lavori in argomento ad inoltrare una diffida all'operatore economico e al direttore dei lavori perché, ciascuno per la propria della competenza: a) intraprenda ogni utile ed immediata iniziativa per garantire la esecuzione dei lavori nel termine stabilito nel verbale di consegna dei lavori; b) venga consegnata la documentazione ancora mancante ed un cronoprogramma aggiornato dei lavori.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli



PROT. N. 1760

DEL 22-5-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 22-5-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 09/06/2025

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli