



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 242 del 3 novembre 2025

OGGETTO

PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE – Proposta di deliberazione per l'approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di novembre (3-11-2025), dalle ore 18:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 27-10-2025 come da PEC del 28-10-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
SIG. IMPARATO PAOLO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.



Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE - Proposta di deliberazione per l'approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi».

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l’Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l’Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l’importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l’importo totale di € 6.349.324,02.



- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.
- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE - Proposta di deliberazione per l'approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi».

PRESO ATTO di quanto rappresentato nell'anzidetta proposta deliberativa e, in particolare che: - con deliberazione deputatizia n. 187/2025 sono stati approvati gli indirizzi per la redazione della perizia di variante dei lavori in argomento; - è in corso la redazione della perizia di variante e nelle fasi di confronto con l'impresa appaltatrice Marco Polo Appalti srl e nelle more del completamento della redazione della perizia di variante ed al fine di procedere all'ordine dei materiali necessari all'installazione degli impianti di sollevamento e rispettare così i termini di completamento dei lavori, è stato redatto un secondo verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla proposta deliberativa.

PRESO ATTO che nell'anzidetta proposta deliberativa si propone di prendere atto e approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31 ottobre 2025 allegato alla proposta stessa e di autorizzare a procedere all'ordine del materiale in esso verbale indicato nelle more dell'approvazione della variante.

DATO ATTO della sussistenza del parere favorevole sulla proposta di deliberazione in argomento, reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto.



RITENUTO di provvedere conseguentemente, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità Consortile.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare integralmente, nell'insieme delle premesse, istruttorie, presupposti e richiami amministrativi, tecnici e contabili, proposte e relative motivazioni, che qui si richiamano e vengono fatti propri anche *per relationem*, l'allegata proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE - Proposta di deliberazione per l'approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi”.
- 3) per l'effetto, di:
 - a) prendere atto e approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31 ottobre 2025 relativo ai “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE; verbale di concordamento tra il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro committente e l'impresa esecutrice Marco Polo Appalti srl ed allegato alla proposta deliberativa del 3-11-2025;
 - b) autorizzare gli organi e uffici competenti a procedere all'ordine del materiale indicato nell'anzidetto verbale nelle more dell'approvazione della variante.
- 4) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente deliberazione;
- 5) di dare atto che le somme in argomento sono previste nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i




trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di utilizzare, per quanto compatibile, lo schema tipo di deliberazione proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento del PNRR;

7) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);

8) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli



Prot. _____

Sala Consilina, li 3 novembre 2025

OGGETTO: *“Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)” CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO N.P.*

*Alla Deputazione Amministrativa
SEDE*

Premesso che:

- con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 198 del 31.10.2023, sulla base della relazione tecnica istruttoria del RUP del 30.10.2023 prot. n. 3524, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccadaspide (SA) alla Contrada Tempalta n. 122/124, c.f. /P.IVA 01847450762, – rappresentata dal Sig. Marco Polo Bamonte nato a Nottingham (INGHILTERRA) il 25.11.1968 - C.F. BMNMCP68S25Z114T – in qualità di legale rappresentante, per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA;
- in data 29 gennaio 2024 con deliberazione della Deputazione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto di appalto, predisposto dagli uffici consortili ed in data 30 gennaio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccadaspide (SA), per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è in corso di registrazione;
- Con verbale del 7 febbraio 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Con verbale di concordamento nuovi prezzi del 23 dicembre 2024 la direzione lavori ha evidenziato la necessità di redigere una perizia di variante e nelle more ha concordato con l'impresa appaltatrice un nuovo prezzo, autorizzato dal RUP nelle more della redazione della perizia di variante;
- Il medesimo verbale di concordamento nuovi prezzi è stato approvato dalla Deputazione Amministrativa con proprio atto deliberativo;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- Con nota prot. 3014 del 12/9/2025 il direttore dei lavori ed il responsabile unico di progetto hanno chiesto all'Amministrazione Consortile l'autorizzazione a redigere una perizia di variante;
- Con deliberazione n. 187 della Deputazione Amministrativa del Consorzio in data 15/09/2025 ha autorizzato la redazione della perizia di variante;
- E' in corso la perizia di variante e nelle fasi di confronto con l'impresa appaltatrice e nelle more di completamento della redazione della perizia di variante ed al fine di procedere all'ordine dei materiali necessari all'installazione degli impianti di sollevamento e rispettare così i termini di completamento dei lavori. È stato redatto un secondo verbale di concordamento nuovi prezzi che si allega alla presente relazione;

Tanto premesso,

Si propone di:

- 1) Prendere atto ed approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31 ottobre 2025 che in copia si allega e di autorizzare a procedere all'ordine del materiale in esso verbale indicato nelle more dell'approvazione della variante.

Il responsabile unico del procedimento

Ing. Domenico Macellaro

Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro



Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro

Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro

Provincia di Salerno

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – N. 2

LAVORI: Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con - CUP: B17J21000050006 - CIG: 9610529B69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, via Mezzacapo 39, Sala Consilina (SA), 0975 21004

R.U.P. ing. Domenico Macellaro

IMPRESA: MARCO POLO APPALTI s.r.l., Contrada Tempalta n. 122/124 - Roccadaspide (SA)

Premesso che in data 30/01/2024 è stato stipulato il contratto, registrato a Agropoli, il 18/04/2024 al n. 199 pari a 3447430.27 con il quale l'Impresa MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede in Contrada Tempalta n. 122/124 - Roccadaspide (SA) ha assunto i lavori di cui trattasi;

Visto che:

- in corso d'opera sono sopravvenute esigenze non prevedibili in fase di progetto, mentre si sono riscontrate ulteriori esigenze per il controllo e riduzione delle perdite e per efficientare il sistema di misurazione e monitoraggio, tanto che si rende necessaria la redazione di una perizia di variante;
- con deliberazione n. 187 del 15/09/2025 la deputazione amministrativa del consorzio ha fornito i seguenti indirizzi per la redazione della perizia di variante:
 - a) Prevedere il miglioramento del sistema di misurazione con l'inserimento di misuratori elettromagnetici di portata flangiati con una precisione migliore rispetto a quelli previsti in progetto ad inserzione elettromagnetica, confermando l'installazione di misuratori ad inserzione laddove le condizioni idrauliche assicurano un buon grado di precisione;
 - b) Prevedere l'inserimento dei contatori volumetrici, laddove sussistono condizioni idrauliche e tecnologiche per la loro installazione, in modo da avere la misura dei prelievi con strumentazioni a tecnologia più semplice, ma con un ottimo grado di affidabilità;
 - c) aumentare il numero dei misuratori sia per assicurare il completamento del sistema di misure anche ai fini del perfezionamento delle prescrizioni regionali circa la grande derivazione e sia per incrementare i livelli delle misure in rete, utili ad un più efficiente sistema gestionale della rete irrigua nel suo complesso;
 - d) prevedere l'installazione anche di un sistema di misura e monitoraggio delle acque nei pressi del Battistero Paleocristiano di San Giovanni in fonte nel Comune di Padula e prossimo alle opere di prese irrigue omonime;
 - e) prevedere la realizzazione di nuovi nodi o attuare l'efficientamento di esistenti nodi idraulici sull'esistente rete irrigua;
 - f) apportare modifiche all'installazione dei gruppi di consegna automatica dell'acqua (misuratori di 4° livello) onde assicurare il ricorso ad unica tecnologia per l'intera rete irrigua e assicurare l'installazione, la sostituzione e/o rigenerazione di tutti i gruppi su tutti i punti di consegna dell'acqua irrigua;
 - g) Prevedere l'installazione di sistemi di videosorveglianza su tutti gli impianti irrigui;
 - h) Prevedere l'installazione di alcuni gruppi di pompaggio onde ridurre i costi energetici ed efficientare dal punto di vista idraulica gli schemi di sollevamento;
 - i) Prevedere in relazione alle disponibilità economiche residue la sostituzione di tratti di adduttori particolarmente danneggiati ed usurati tali da provocare perdite di acqua irrigua;
 - j) Nella redazione della variante apportare rettifiche contabili ad alcune categorie di lavorazioni e prevedere le somme utili alla copertura degli oneri di discarica che hanno subito particolare incremento rispetto alle previsioni progettuali;
 - k) allocare tra le somme a disposizione le necessarie somme utili a coprire la spesa per i SAL bis relativi agli incrementi di costi dei materiali;

- con nota prot. 3093 del 23/09/2025 è stata richiesta al MASAF, previo parere dell'alto sorvegliante, l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante secondo gli indirizzi innanzi richiamati;
- con nota in data 25/09/2025 prot. n. 0490230, la competente direzione del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare ha autorizzato il Consorzio alla redazione della perizia di variante;

Considerato che :

- per la redazione della perizia di variante, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Consortile, tra le altre cose prevede prevedere l'installazione di alcuni gruppi di pompaggio onde ridurre i costi energetici ed efficientare dal punto di vista idraulica gli schemi di sollevamento;
- per la computazione delle modifiche da apportare ai gruppi di pompaggio nella perizia di variante è indispensabile predisporre opportuni Nuovi Prezzi;
- la perizia di variante considererà un maggior termine contrattuale in ragione dell'incremento dei lavori da eseguire a condizione che il Ministero concedente approvi anche una proroga all'ultimazione dei lavori, che in mancanza è fissata al 31 dicembre 2025;
- entro i termini di scadenza contrattuale è indispensabile eseguire le forniture e l'installazione degli impianti di cui col presente atto se ne determinano i necessari nuovi prezzi;

Tanto Visto, Premesso e Considerato

l'anno **duemilaventicinque** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** tra il sottoscritto ing. Mariano Lucio Alliegro, in qualità di Direttore dei Lavori, e Marco Polo Bamonte, in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice MARCO POLO APPALTI s.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno computati nella perizia di variante i lavori di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni del d.lgs. 50/2016 e si intendono al lordo del ribasso, pertanto sugli stessi andrà applicato il ribasso d'asta del 13,730%:

ANALISI PREZZI

NPIMP01

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera meccanica di Pompa Centrifuga ad asse verticale portata 150l/s, prevalenza 30m e potenza assorbita 60 kW; per l'impianto di derivazione canale fagatore di Riofreddo composto da copro pompa codice Caprari P16C/10/35/2E (o similare), motore per uso inverter codice Caprari P407504T2V12802/S (o similare) , succheruola codice Caprari SU10 (o similare), gruppo di comando codice Caprari E28/75/10/35 (o similare), fornitura e posa in opera di quadro elettrico con inverter codice Caprari QINV3X400-1X0750-54MZ01 (o similare). I tutto per dare l'opera finita realizzata alla regola dell'arte e perfettamente funzionate.

0 COSTI DIRETTI

A1	MANODOPERA PER MONTAGGIO GRUPPO				
	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
	Operaio comune	ore	8,000	€ 25,09	€ 200,72
	Operaio qualificato	ore	8,000	€ 27,84	€ 222,72
	Operaio specializzato	ore	8,000	€ 29,94	€ 239,52
					€ 662,96
	Percentuale manodopera	%			0,94%

A2	MATERIALI				
	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
	CORPO POMPA P16C/10/35/2E	cad	1	€ 8 601,29	€ 8 601,29
	MOTORE PER USO INVERTER (S) P407504T2V12802/S 50-60HZ 75KW V1 4P MOT.EL.IE4 400/700V	cad	1	€ 11 722,92	€ 11 722,92
	SUCCHERUOLA SU10	cad	1	€ 251,49	€ 251,49
	GRUPPO DI COMANDO E28/75/10/35	cad	1	€ 9 206,36	€ 9 206,36
	QUADRO ELETTRICO CON INVERTER QINV3X400-1X0750-54MZ01	cad	1	€ 21 764,49	€ 21 764,49
					€ 51 546,55

A3	MACCHINARI, ATTREZZATURE				
	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
	Trasporto 5%	a.c.	1	€ 2 577,33	€ 2 577,33
					€ 2 577,33
A	TOTALE COSTI DIRETTI				€ 54 786,84

B	COSTI INDIRETTI				
B1	Spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	€ 54 786,84	€ 9 313,76
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	€ 9 313,76	€ 465,69
B2	utili (incidenza su A+B1)	%	10	€ 64 100,60	€ 6 410,06

C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	a.c.	€ 70 510,66
----------	---	-------------	--------------------

NOTE

- 1 schema dell'analisi adottata in conformità all'analisi utilizzata dalla regione campania tariffario 2025
- 2 costi manodopera tratti da analisi prezzi tariffario regione campania anno 2025
- 3 macchinari ed attrezzature da tabella revisione prezzi MIMS provveditorato campania
- 4 materiali da offerte fornitori al netto di un ribasso del 17% e da storico prezzi di acquisto dell'Ente

ANALISI PREZZI

NPIMP02

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera meccanica di Pompa Centrifuga ad asse verticale portata 100l/s, prevalenza 40m e potenza assorbita 50 kW; per l'impianto di sollevamento di fontanelle Soprane composto da copro pompa codice Caprari P14C/8/35/3E (o similare), motore per uso inverter codice Caprari P305504T2V12502/S (o similare) , succheruola codice Caprari SU9 (o similare), linea d'asse codice Caprari LA8/35/1150 (o similare), gruppo di comando codice Caprari E28/65/8/35 (o similare), fornitura e posa in opera di quadro elettrico con inverter codice Caprari QQINV3X400-1X0550-54MZ01 (o similare). I tutto per dare l'opera finita realizzata alla regola dell'arte e perfettamente funzionate. e' INOLTRE COMPRESO LO SMONTAGGIO E LO SMALTIMENTO DELLA POMPA E DEL QUADRO ESISTENTE

0 COSTI DIRETTI

A1 MANODOPERA PER MONTAGGIO GRUPPO				
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Operaio comune	ore	8,000	€ 25,09	€ 200,72
Operaio qualificato	ore	8,000	€ 27,84	€ 222,72
Operaio specializzato	ore	8,000	€ 29,94	€ 239,52
				€ 662,96
Percentuale manodopera	%			1,08%

A2 MATERIALI				
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
CORPO POMPA P14C/8/35/3E	cad	1	€ 7 137,17	€ 7 137,17
MOTORE PER USO INVERTER (S) P305504T2V12502/S 50-60HZ 55KW V1 4P MOT.EL.IE3 400/700V	cad	1	€ 8 324,90	€ 8 324,90
SUCCHERUOLA SU9	cad	1	€ 217,46	€ 217,46
GRUPPO DI COMANDO E28/65/8/35	cad	1	€ 9 035,38	€ 9 035,38
QUADRO ELETTRICO CON INVERTER QINV3X400-1X0550-54MZ01	cad	1	€ 18 365,83	€ 18 365,83
LINEA D'ASSE LA8/35/1150	cad	1	€ 1 800,27	€ 1 800,27
				€ 44 881,01

A3 MACCHINARI, ATTREZZATURE				
DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Trasporto 5%	a.c.	1	€ 2 244,05	€ 2 244,05
				€ 2 244,05
A TOTALE COSTI DIRETTI				€ 47 788,02

B	COSTI INDIRETTI				
B1	Spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	€ 47 788,02	€ 8 123,96
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	€ 8 123,96	€ 406,20
B2	utili (incidenza su A+B1)	%	10	€ 55 911,98	€ 5 591,20

C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	a.c.	€ 61 503,18
---	----------------------------------	------	-------------

NOTE

- 1 schema dell'analisi adottata in conformità all'analisi utilizzata dalla regione campania tariffario 2025
- 2 costi manodopera tratti da analisi prezzi tariffario regione campania anno 2025
- 3 macchinari ed attrezzature da tabella revisione prezzi MIMS provveditorato campania
- 4 materiali da offerte fornitori al netto di un ribasso del 17% e da storico prezzi di acquisto dell'Ente

ANALISI PREZZI

NPIMP03

DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di QGBT (Quadro Generale di Bassa Tensione) come da specifiche di progetto. Il tutto per dare l'opera finita realizzata alla regola dell'arte e perfettamente funzionante. e' INOLTRE COMPRESO LO SMONTAGGIO E LO SMALTIMENTO DEL QUADRO ESISTENTE

0 COSTI DIRETTI

A1 MANODOPERA PER MONTAGGIO GRUPPO					
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Operaio comune		ore	16,000	€ 25,09	€ 401,44
Operaio qualificato		ore	16,000	€ 27,84	€ 445,44
Operaio specializzato		ore	16,000	€ 29,94	€ 479,04
					€ 1 325,92
Percentuale manodopera		%			2,27%

A2 MATERIALI					
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
CARPENTERIA ED INTERRUITORI COME DA SCHEMA ALLEGATO		cad	1	€ 40 929,44	€ 40 929,44
MATERIALE ED ACCESSORI DI CABLAGGIO		cad	1	€ 1 000,00	€ 1 000,00
					€ 41 929,44

A3 MACCHINARI, ATTREZZATURE					
DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Trasporto 5%		a.c.	1	€ 2 096,47	€ 2 096,47
					€ 2 096,47
A TOTALE COSTI DIRETTI					€ 45 351,83

B COSTI INDIRETTI					
B1	Spese generali (incidenza sul totale A)	%	17	€ 45 351,83	€ 7 709,81
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5	€ 7 709,81	€ 385,49
B2	utili (incidenza su A+B1)	%	10	€ 53 061,64	€ 5 306,16

C	PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	a.c.	€ 58 367,81
----------	---	-------------	--------------------

NOTE

- 1 schema dell'analisi adottata in conformità all'analisi utilizzata dalla regione campania tariffario 2025
- 2 costi manodopera tratti da analisi prezzi tariffario regione campania anno 2025
- 3 macchinari ed attrezzature da tabella revisione prezzi MIMS provveditorato campania
- 4 materiali da offerte fornitori al netto di un ribasso del 17% e da storico prezzi di acquisto dell'Ente

Nelle more della definizione ed approvazione definitiva della variante, in considerazione dei necessari tempi di ordine e predisposizione delle forniture, ed al fine di rispettare i termini per l'ultimazione dei lavori si dispone che l'impresa proceda all'ordine dei necessari materiali per l'esecuzione dei lavori di cui col presente atto sono stati concordati i prezzi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo che saranno intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Direttore dei Lavori

L'impresa

(ing. Mariano Lucio Alliegro)

(MARCO POLO APPALTI s.r.l.)

Visto si autorizza

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Domenico Macellaro

PARERE


AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE


In relazione alla deliberazione deputatizia del 3 novembre 2025 avente ad oggetto:

“PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE – Proposta di deliberazione per l’approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 3 novembre 2025


Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 495 DEL 24/02/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 24/02/2026
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli