

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa
Deliberazione n. 135 del 23 giugno 2025

OGGETTO

Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro impianti da fonti rinnovabili - aggiudicazione dei lavori all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL e altri provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di giugno (23-6-2025), dalle ore 11:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del 17-6-2025, prot. n. 2063.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)		X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO		X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)		X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Mariano L. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente comunica che è stata presentata una proposta deliberativa circa i lavori per la realizzazione del piano energetico del comprensorio di bonifica Tanagro, impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la Deliberazione Deputatizia n. 119 del 16-6-2025, con la quale il Consorzio ha, tra l'altro: - preso atto di tutto quanto rappresentato e proposto nella proposta di deliberazione dell'11-6-2025, prot. n. 1989, dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano" - Proposta deliberativa di revoca in autotutela dell'aggiudicazione dei lavori alla GENEА CONSORZIO STABILE"; - ha approvato integralmente, nell'insieme delle premesse, delle considerazioni, dei richiami normativi e amministrativi, dei presupposti di fatto e di diritto, delle motivazioni esplicitate e delle proposte formulate, l'anzidetta proposta deliberativa; - ha avviato il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 5-quinquies della Legge n. 241/1990 dell'aggiudicazione definitiva disposta con la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 2-4-2025, ratificata con Deliberazione Deputatizia n. 65 dell'8-4-2025, con la comunicazione alla controinteressata GENEА CONSORZIO STABILE, operatore economico affidatario della gara per i lavori di cui all'intervento denominato "Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano", finanziato con la D.I.C.A. regionale di concessione n. 347910 del 25-7-2024; - data l'urgenza per la imminente scadenza dei termini di scadenza della concessione del finanziamento regionale, ha disposto contestualmente in autotutela decisoria la revoca dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto dei lavori in argomento alla GENEА CONSORZIO STABILE, con sede in Salerno, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 25-3-2013, con la revoca della aggiudicazione definitiva disposta con la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 2-4-2025, ratificata con Deliberazione Deputatizia n. 65 dell'8-4-2025; - ha autorizzato il RUP a predisporre gli atti propedeutici per gli adempimenti successivi finalizzati a dare immediata attuazione allo scorrimento della graduatoria provvisoria della gara di appalto dei lavori in oggetto approvata con la determina del responsabile della CUC Vallo di Diano Reg. Gen. n. 43 del 12-2-2025 - Reg. n. 5 del 12-2-2025.

RICHIAMATA la Deliberazione Deputatizia n. 120 del 16-6-2025, con la quale il Consorzio ha: - preso atto di tutto quanto rappresentato e proposto nella proposta di deliberazione dell'11-6-2025, prot. n. 2008,

dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano" - Proposta deliberativa di verifiche preliminari all'aggiudicazione della gara"; - ha approvato integralmente, nell'insieme delle premesse, delle considerazioni, dei richiami normativi e amministrativi, dei presupposti di fatto e di diritto, delle istruttorie svolte, delle motivazioni esplicitate e delle proposte formulate, l'anzidetta proposta deliberativa; - ha preso atto dell'avvenuta positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara dichiarati dall'operatore economico secondo classificato nella graduatoria provvisoria stilata dalla CUC Vallo di Diano - PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL - operatore economico ausiliario OFFICINE MECCANICHE RIUNITE SRL; - ha avviato un confronto con l'operatore PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, anche considerando proposte di variazione degli obiettivi progettuali tesi alla rimodulazione/modifica del progetto originariamente finanziato dalla Regione Campania nel pieno rispetto dei principi generali del Codice degli Appalti e degli obblighi specifici assunti dal Consorzio con l'accettazione del finanziamento regionale, espressi con la sua sottoscrizione in data 25-7-2024 (DICA di concessione n. 347910 del 25-7-2024) e delle tempistiche residuali entro il termine di scadenza della concessione di finanziamento regionale del 31-8-2025; - ha autorizzato il RUP e il Direttore Lavori ad avviare formalmente un confronto con PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del 23-6-2025, prot. n. 2128, dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano" - Proposta deliberativa di aggiudicazione della gara all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL".

PRESO ATTO, dall'anzidetta proposta deliberativa, che: - nel verbale di incontro del 17-6-2025 il rappresentante dell'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL si è impegnato a completare il progetto a base di gara, comprese le migliorie offerte in sede di gara, entro il termine del 31-8-2025, a sostanziale modifica dell'offerta temporale dichiarata in sede di gara; - nella graduatoria provvisoria stilata dalla CUC Vallo di Diano è risultato collocato in seconda posizione l'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte; - il RUP ha espletato la fase di verifica dei requisiti dell'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL e

dell'operatore economico ausiliario OFFICINE MECCANICHE RIUNITE SRL.

PRESO ATTO che con la proposta deliberativa in argomento si propone: - di prendere atto che la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL nel verbale di incontro del 17-6-2025, assunto al protocollo n. 2066/2025, si è impegnata ad eseguire i lavori di progetto posti a base di gara, comprese le migliorie offerte in sede di gara, entro il 31-8-2025, a sostanziale modifica unilaterale del tempo offerto in sede di gara dall'offerente pari a n° 135 giorni solari continuativi; - di disporre che la durata dei lavori da considerare nel contratto di appalto seguirà l'impegno della PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, prevedendo l'ultimazione dei lavori entro il 31-8-2025; - di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL UNIPERSONALE, con sede in San Marzano sul Sarno, P.I. 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14-9-2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte; - di approvare l'importo contrattuale dell'appalto pari alla somma di € 1.960.089,96 offerti in sede di gara, a cui vanno aggiunti € 40.244,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 223.106,51 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%; - di approvare l'importo contrattuale che ne discende che ammonta a complessivi € 2.223.441,15 oltre IVA al 22%; - di dare atto che la spesa del contratto di appalto è ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui al finanziamento regionale disposto con la Decisione Individuale dell'Aiuto (DICA) Misura 4 – Tipologia di intervento 4.3.2 – Azione B prot. PG/2024/0357101 del 18-7-2024; - di autorizzare il RUP e la direzione lavori alla consegna dei lavori d'urgenza sotto riserva di legge per dare immediato avvio al cantiere in previsione della prossima scadenza del finanziamento regionale del 31-8-2025; - di approvare lo schema del contratto di appalto allegato contenente i riferimenti specifici al nuovo aggiudicatario PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL e la nuova durata dei lavori con data di ultimazione al 31-8-2025; - di autorizzare il Presidente del Consorzio, per le ragioni di urgenza richiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, acquisita la documentazione amministrativa necessaria, alla immediata sottoscrizione del contratto di appalto con la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, con sede in San Marzano sul Sarno, P.I. 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la

CCIAA di Salerno dal 14-9-2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte, per l'importo complessivo di € 2.223.441,15 oltre IVA per € 489.157,05, pari complessivamente ad un importo lordo onnicomprensivo di € 2.712.598,60; - di introdurre nello schema del contratto di appalto la clausola rescissoria, già approvata dalla PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL con apposita dichiarazione che "qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in argomento del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto consortile.

DATO ATTO del parere favorevole del responsabile del settore finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.

RITENUTO di provvedere conseguentemente in merito alla proposta deliberativa innanzi esplicitata.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di tutto quanto rappresentato e proposto nella proposta di deliberazione del 23-6-2025, prot. n. 2128, dall'oggetto: "Piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro - impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio distretti irrigui del Vallo di Diano" – Proposta deliberativa di aggiudicazione della gara all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL";
- 3) di approvare integralmente, nell'insieme delle premesse, delle considerazioni, dei richiami normativi e amministrativi, dei presupposti di fatto e di diritto, delle istruttorie svolte, delle motivazioni esplicitate e delle proposte formulate, che si intendono tutti qui richiamati, condivisi e fatti propri (anche *per relationem* con espresso e formale rinvio alla proposta deliberativa stessa allegata quale parte integrante della presente deliberazione), la proposta deliberativa in argomento e, per l'effetto, di:

- a) prendere atto che la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL nel verbale di incontro del 17-6-2025, assunto al protocollo n. 2066/2025, si è impegnata ad eseguire i lavori di progetto posti a base di gara, comprese le migliori offerte in sede di gara, entro il 31-8-2025, a sostanziale modifica unilaterale del tempo offerto in sede di gara dall'offerente pari a n° 135 giorni solari continuativi;
- b) disporre che la durata dei lavori da considerare nel contratto di appalto seguirà l'impegno della PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, prevedendo l'ultimazione dei lavori entro il 31-8-2025;
- c) aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL UNIPERSONALE, con sede in San Marzano sul Sarno, P.I. 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14-9-2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliori offerte;
- d) approvare l'importo contrattuale dell'appalto pari alla somma di € 1.960.089,96 offerti in sede di gara, a cui vanno aggiunti € 40.244,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 223.106,51 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- e) approvare l'importo contrattuale che ne discende che ammonta a complessivi € 2.223.441,15 oltre IVA al 22%;
- f) dare atto che la spesa del contratto di appalto è ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui al finanziamento regionale disposto con la Decisione Individuale dell'Aiuto (DICA) Misura 4 – Tipologia di intervento 4.3.2 – Azione B prot. PG/2024/0357101 del 18-7-2024;
- g) autorizzare il RUP e la direzione lavori alla consegna dei lavori d'urgenza sotto riserva di legge per dare immediato avvio al cantiere in previsione della prossima scadenza del finanziamento regionale del 31-8-2025;
- h) approvare lo schema del contratto di appalto contenente i riferimenti specifici al nuovo aggiudicatario PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL e la nuova durata dei lavori con data di ultimazione al 31-8-2025;
- i) autorizzare il Presidente del Consorzio, per le ragioni di urgenza richiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, acquisita la documentazione amministrativa necessaria, alla immediata sottoscrizione del contratto di appalto con la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, con sede in San Marzano sul Sarno, P.I. 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14-9-2009, che ha conseguito un punteggio finale

complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte, per l'importo complessivo di € 2.223.441,15 oltre IVA per € 489.157,05, pari complessivamente ad un importo lordo onnicomprensivo di € 2.712.598,60;

1) introdurre nello schema del contratto di appalto la clausola rescissoria, già approvata dalla PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL con apposita dichiarazione che "qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità";

4) di dare atto della sussistenza dei prescritti pareri in ordine al presente provvedimento amministrativo;

5) di dichiarare l'urgenza della presente deliberazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7 del 6-6-2025, considerati i motivi di urgenza esplicitati nella proposta deliberativa in oggetto che si intendono qui richiamati e, in particolare, il termine del 31-8-2025 di scadenza della concessione di finanziamento regionale dell'intervento.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli





Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

ESD 50/07/17

Infrastrutture rurali e ricerca segue

T.L. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.L.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024

Prot. 2128 del 23/06/2025

Spett.li

SIG. PRESIDENTE DEL CONSORZIO

**SIGG. COMPONENTI DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO**

LORO SEDI

Oggetto: Progetto "PIANO ENERGETICO COMPENSORIO BONIFICA TANAGRO - IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI PER IL FABBISOGNO ENERGETICO DEL CONSORZIO DISTRETTI IRRIGUI DEL VALLO DI DIANO" - PROPOSTA DELIBERATIVA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALL'OPERATORE ECONOMICO "PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL".

RICHIAMATA:

- la deliberazione di deputazione amministrativa n. 119 del 16/06/2025 con la è stato dato avvio al procedimento di revoca ai sensi dell'art. 5 - quinquies della Legge 241/90 dell'aggiudicazione definitiva disposta con la delibera presidenziale n. 2 del 02/04/2025 e della delibera di deputazione amministrativa n. 65 del 08/04/2025, di ratificata della delibera presidenziale n. 2/2025, con la comunicazione alla controinteressata GENE CONSORZIO STABILE;
- la delibera di deputazione amministrativa n. 119/2025, che data l'urgenza per l'imminente scadenza dei termini della concessione del finanziamento regionale, ha disposto contestualmente in autotutela decisoria la revoca ai sensi dell'art. 5 - quinquies della Legge 241/90 dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto dei lavori in oggetto alla GENE CONSORZIO STABILE, con sede in SALERNO (Cap 84131) via FANGARIELLI, n. 5, C.F.



Stato Repubblicano della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL POLIGRAFICO AGRICOLA, ALIMENTARE E FORESTALE

UFFICIO REGIONALE

Infrastrutture rurali e sviluppo agricolo

T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024

05126580652, Partita IVA 05126580652, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 25/03/2013, disposta con la delibera presidenziale n. 2 del 02/04/2025

- la relazione istruttoria del RUP sulla verifica dei requisiti assunta al prot. 2008 del 11/06/2025;
- la delibera di deputazione amministrativa n. 120 del 16/06/2025 che ha preso atto dell'avvenuta verifica dei requisiti dell'operatore economico secondo classificato nella graduatoria di gara ed ha disposto l'audizione dello stesso operatore economico "per considerare proposte di variazione degli obiettivi progettuali tesi alla rimodulazione/modifica del progetto originariamente finanziato dalla Regione Campania nel pieno rispetto dei principi generali del codice degli appalti e degli obblighi specifici assunti dal consorzio con l'accettazione del finanziamento regionale, espressi con la sua sottoscrizione in data 25/07/2024 (DICA di concessione n. 347910 del 25/07/2024) e delle tempistiche residuali entro il termine di scadenza della concessione di finanziamento regionale del 31/08/2025";
- la nota trasmessa mezzo pec dal Presidente del Consorzio il 16/06/2025 con prot. 2056 di convocazione per l'audizione dell'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per il giorno 17/06/2025 presso la sede consorzio;
- il verbale dell'incontro del 17/06/2025, acquisito al prot. 2066/2025, nel quale, dopo aver sentito il direttore dei lavori, il rappresentante dell'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, sig. MICHELE CASALINO, si è impegnato a completare il progetto a base di gara, comprese le migliorie offerte in sede di gara, entro il termine del 31/08/2025, a sostanziale modifica dell'offerta temporale dichiarata in sede di gara;

DATO ATTO CHE:

- Nella graduatoria provvisoria stilata dalla CUC VALLO DI DIANO è risultato collocato in seconda posizione l'operatore economico "PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL" che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte, ed ha offerto di eseguire i lavori in 135 giorni, avendo praticato un ribasso di n. 45 giorni di riduzione rispetto al tempo di esecuzione fissato in 180 giorni nel C.S.A. del progetto esecutivo a base di gara;

T.L. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024

Il RUP ha espletato la fase di verifica dei requisiti dell'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L. e dell'operatore economico ausiliario OFFICINE MECCANICHE RIUNITE SRL (in breve O.M.E.R. S.R.L.);

Data l'urgenza per la prossimità della scadenza del termine della concessione di finanziamento regionale, a seguito del malfunzionamento del sistema di interoperabilità della piattaforma digitale appalti con il portale di ANAC ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023;

La ditta ausiliaria OMER SRL ha trasmesso a mezzo pec in data 10/06/2025, acquisita al protocollo consortile P11/06/2025 al n. 1987/2025, apposita autodichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023;

La ditta partecipante PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL ha trasmesso a mezzo pec in data 11/06/2025, acquisita al protocollo consortile P11/06/2025 al n. 2007/2025, apposita autodichiarazione integrativa ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, accettando esplicitamente la clausola rescissoria contrattuale *"qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competente autorità"*;

È stato acquisito il DURC aggiornato dell'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, prot. INAIL_49329159 con scadenza di validità all'11/10/2025, assunto al prot. 2078 del 19/06/2025;

È stato acquisito il DURC aggiornato dell'operatore economico O.M.E.R. SRL, prot. INAIL_44837398 con scadenza di validità al 26/06/2025, assunto al prot. 2086 del 19/06/2025;

DATO ATTO altresì che:



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILIARE (Salerno)
Via G. Mazzinello, 89 - Tel. 0974-21004 - fax 0974-270049
Cod. Fisc. 83062270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**



Obiettivo Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL POLITICO REGIONALE, AMBIENTALE E TERRITORIALE

COD. BUDGET 27

Infrastrutture, rurali e risorse agricole

- Il Consorzio provvederà a dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023 e di adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'art.85 del D.lgs 36/2023;
- L'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL si è formalmente impegnato a completare il progetto a base di gara, comprese le migliori offerte in sede di gara, entro il termine del 31/08/2025, a sostanziale modifica dell'offerta temporale dichiarata in sede di gara;
- Il Consorzio provvederà altresì ad informare la Regione Campania della nuova aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto di cui se ne prevede al momento l'ultimazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla concessione di finanziamento regionale;

TANTO RICHIAMATO, CONSIDERATO E DATO ATTO,

Si propone di approvare:

- Di prendere atto che la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL nel verbale di incontro del 17/06/2025, assunto al prot. 2066/2025, si è impegnata ad eseguire i lavori di progetto posti a base di gara, comprese le migliori offerte in sede di gara, entro il 31/08/2025, a sostanziale modifica unilaterale del tempo offerto in sede di gara dall'offerente pari a n° 135 giorni solari continuativi;
- Di disporre che la durata dei lavori da considerare nel contratto di appalto seguirà l'impegno della ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL UNIPERSONALE, prevedendo l'ultimazione dei lavori entro il 31/08/2025;
- Di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL UNIPERSONALE con sede in SAN MARZANO SUL SARNO (Cap 84010) Via CADUTI PER LA PATRIA, n. 5, C.F. 04733250650, Partita IVA 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14/09/2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910 % sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliori offerte;



Ministero Regionale delle Infrastrutture
DIREZIONE REGIONALE PER IL POLIVICO AGRICOLA, ALIMENTARE E FORESTALE
C/O S.O. 17
Infrastrutture rurali e risorse scopie

T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024

l'importo contrattuale dell'appalto è pari alla somma di € 1.960.089,96 offerti in fase di gara, a cui vanno aggiunti € 40.244,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 223.106,51 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

l'importo contrattuale che ne discende ammonta a complessivi € 2.223.441,15, oltre IVA al 22%; la spesa del contratto di appalto è ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui al finanziamento regionale disposto con la **Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto** (D.I.C.A.) Misura 4 - Tipologia di intervento 4.3.2 - Azione B prot. PG/2024/0357101 del 18/07/2024;

di autorizzare il RUP e la direzione dei lavori alla consegna dei lavori d'urgenza sotto riserva di legge, per dare immediato avvio al cantiere in previsione della prossima scadenza del finanziamento regionale del 31/08/2025;

di approvare lo schema di contratto di appalto allegato alla presente deliberazione, contenente i riferimenti specifici al nuovo aggiudicatario PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL e la nuova durata dei lavori con data di ultimazione al 31/08/2025;

di autorizzare il Presidente del Consorzio, per le ragioni d'urgenza innanzi richiamate, ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, acquisita la documentazione amministrativa necessaria, alla immediata sottoscrizione del contratto di appalto con la società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL, con sede in SAN MARZANO SUL SARNO (Cap 84010) Via CADUTI PER LA PATRIA, n. 5, C.F. 04733250650, Partita IVA 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14/09/2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910 % sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte, per l'importo complessivo di € 2.223.441,15 oltre IVA per € 489.157,05, pari complessivamente ad un importo lordo onnicomprensivo di € 2.712.598,60;

di introdurre nello schema di contratto di appalto la clausola rescissoria, già approvata dalla PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL con apposita autodichiarazione che "qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 59 - Tel. 0975-21004 - fax. 0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UOD 50.07.17
Infrastrutture rurali e risorsa acqua

del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competente autorità".

Si propone per l'approvazione.

Sala Consilina, li 23/06/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Domenico MACELLARO

Parere FAVOREVOLE in merito alla proposta:


Il Direttore Generale
in qualità di resp. dell'Area Tecnica
Ing. Mariano Lucio ALLIEGRO

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
in relazione alla deliberazione deputatizia del 23 giugno 2025 avente ad oggetto:
piano energetico comprensorio di bonifica Tanagro impianti da fonti rinnovabili -
aggiudicazione dei lavori all'operatore economico PROGRESS IMPIANTI GROUP
SRL e altri provvedimenti.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, li 23 giugno 2025


Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonio Burzo


PROT. N. 2163 DEL 28-6-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 28-6-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, li 11/07/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli