

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 123 del 28 maggio 2026

OGGETTO

PNRR M2C4 – I.4.3 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – codice DANIA 15-02-0026-2717 - CUP B17J21000050006: approvazione nuovi livelli di target.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di maggio (28-5-2026), dalle ore 18:20 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in via d'urgenza con lettera PEC del 25-5-2026, prot. n. 1506.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	

SIG. PAOLO IMPARATO (delegato reg.le) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella discussione.



Il Presidente comunica che è stata presentata la relazione tecnica del 28-5-2026, prot. n. 1557, dall'oggetto: "PNRR. Investimento M2C4 – 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Relazione su modifica Target M2C4-34 bis (indicatori T0129, T0325, T0326, T0044)".

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano", l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano" per l'importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1°



Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.

- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.

- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.

- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

VISTA la relazione tecnica del 28-5-2026, prot. n. 1557, dall'oggetto: "PNRR. Investimento M2C4 – 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Relazione su modifica Target M2C4-34 bis (indicatori T0129, T0325, T0326, T0044)".

PRESO ATTO che con l'anzidetta relazione tecnica si rappresenta che:

- l'atto d'obbligo sottoscritto all'epoca della concessione del finanziamento prevedeva per il progetto in argomento i seguenti valori dei Target da raggiungere:

T0129 misuratori di 1° e 2° livello n. 9

T0325 misuratori di 3° livello n. 11

T0326 misuratori di 4° livello n. 36

T0044 area efficientata mq 40.600.000;

- con la perizia di variante approvata dal Ministero concedente tali target sono stati modificati come di seguito:

T0129 misuratori di 1° e 2° livello n. 15

T0325 misuratori di 3° livello n. 37

T0326 misuratori di 4° livello n. 2225

T0044 area efficientata mq 40.600.000;

- in corso d'opera si stanno registrando difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali per la posa dei misuratori ed alcuni misuratori per essere posati potrebbero richiedere tempi lunghi di



sospensione del servizio idrico, cosa che creerebbe profondo disagio ai consorziati.

PRESO ATTO che con l'anzidetta relazione tecnica, nel precisare che si registra una lieve riduzione dei target di 3° livello, mentre per quelli di 1° livello, peraltro già installati, c'è un incremento, si propone di approvare i nuovi livelli di Target nel modo seguente:

T0129 misuratori di 1° e 2° livello n. 18

T0325 misuratori di 3° livello n. 33

T0326 misuratori di 4° livello n. 2225

T0044 area efficientata mq 40.600.000.

RITENUTO di provvedere conseguentemente, ponendo in votazione la proposta, emersa nella presente riunione deputatizia, di approvare la relazione tecnica prot. n. 1557/2026; tanto, in considerazione delle difficoltà emerse in corso d'opera, come rappresentate nella relazione tecnica stessa.

D E L I B E R A all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare, nell'insieme delle premesse, considerazioni, presupposti e motivazioni, che qui si intendono richiamati e fatti propri anche *per relationem*, l'allegata relazione tecnica del 28-5-2026, prot. n. 1557, dall'oggetto: "PNRR. Investimento M2C4 – 4.3 Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice danica 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Relazione su modifica Target M2C4-34 bis (indicatori T0129, T0325, T0326, T0044)"; tanto come da proposta emersa nella presente riunione deputatizia e in considerazione delle difficoltà emerse in corso d'opera, come rappresentate nella relazione tecnica stessa;

3) per l'effetto, di approvare i nuovi livelli di Target nel modo seguente:

T0129 misuratori di 1° e 2° livello n. 18

T0325 misuratori di 3° livello n. 33

T0326 misuratori di 4° livello n. 2225

T0044 area efficientata mq 40.600.000;



- 4) di utilizzare, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);
- 6) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



PROT. N. 2102 DEL 23/07/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 23.07.26
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli