



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 283 del 15 dicembre 2025

OGGETTO

PNRR M2C4 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Servizi di Ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE - Liquidazione 3° acconto in favore dell'operatore economico aggiudicatario.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di dicembre (15-12-2025), dalle ore 12:20 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 10-12-2025 come da PEC del 10-12-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)		X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	

SIG. IMPARATO PAOLO (delegato regionale) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, dopo aver constatato la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.



Il Presidente pone in discussione l'argomento relativo alla liquidazione del 3° acconto in favore di ADLER HTE s.r.l., operatore economico aggiudicatario dei servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione, lotto 2 - fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui; servizi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – progetto investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l'importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori



ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.

- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.

- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.

- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

- Deliberazione Deputatizia n. 13 del 26-1-2023 di approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – lotto 2: fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui.

- Deliberazione deputatizia n. 201 del 15-11-2023 di approvazione della proposta di aggiudicazione dei servizi in argomento in favore di ADLER HTE SRL e di approvazione dell'importo contrattuale dell'appalto pari a € 271.605,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.700,00, per una spesa complessiva di € 273.305,00 oltre IVA 22%.

- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del 15-12-2025, dall'oggetto: "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice danica 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE – Proposta di deliberazione per la liquidazione 3° acconto".

- **PRESO ATTO** che alla proposta di deliberazione in argomento è allegata la relazione istruttoria del 15-12-2025, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto.

- **PRESO ATTO** che, alla stregua dell'istruttoria compiuta e di cui alla predetta relazione del 15-12-2025, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, con la



proposta deliberativa si propone di liquidare in favore di ADLER HTE s.r.l. la fattura n. 37/2025 del 24-09-2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 133.372,84.

- **PRESO ATTO** che sul conto corrente dedicato al progetto dei lavori in argomento sono disponibili i fondi per la liquidazione dell'acconto in oggetto.
- **ACQUISITI** i competenti pareri ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto Consortile e della deliberazione deputatizia n. 193/2024.
- **RITENUTO** di provvedere conseguentemente.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare integralmente, nell'insieme delle sue premesse, verifiche, istruttorie, richiami normativi, amministrativi tecnici e contabili, presupposti, allegati, proposte e relative motivazioni, che qui si intendono richiamati e fatti propri anche *per relationem*, l'allegata proposta di deliberazione del 15-12-2025, dall'oggetto: "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE – Proposta di deliberazione per la liquidazione 3° acconto";
- 3) per l'effetto, di liquidare in favore di ADLER HTE s.r.l. la fattura n. n. 37/2025 del 24-09-2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 133.372,84; tanto, nell'ambito dei servizi di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione, lotto 2 - fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui; servizi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – progetto investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- 4) di dare atto della sussistenza dei competenti pareri ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto Consortile e della deliberazione deputatizia n. 193/2024;
- 5)) di dare atto che la somma in argomento è prevista nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse



di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di dare atto che sul conto corrente dedicato al progetto dei lavori in argomento sono disponibili i fondi per la liquidazione dell'acconto in favore dell'impresa esecutrice;


7) di utilizzare, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;


8) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto;

9) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli





Prot. _____

Sala Consilina, li 15 dicembre 2025

OGGETTO: "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO

*Alla Deputazione Amministrativa
SEDE*

Premesso che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 201 del 15.11.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, - rappresentata dall' ing. Flavio Danieli nato a Treviso il 27.02.1970 - C.F. DNLFLV70B27L407X - in qualità di Amministratore Delegato, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA;
- in data 27 marzo 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - DPTV UT TREVISO numero elenco atti B000197, PROT. 70331/2024 del 22/4/2024;
- Con verbale del 15 maggio 2024 è stata effettuata la consegna del servizio;
- Con verbale di verifica di avanzamento del servizio e delle forniture del giorno 23 settembre 2025, la direzione lavori ha dato atto che a quella data erano effettuate le seguenti forniture e i seguenti servizi:
 - fornitura di:
 - n. 2800 TAG,
 - n. 3000 elementi biadesivi per la posa in opera di TAG
 - n. 16 tablet,



▪ Censimento asset:

- N. 2073 gruppi di consegna dell'acqua sono stati censiti con apposizione dei TAG e caricamento dei dati di ubicazione, foto e tipologia asset, nella piattaforma digitale in corso di realizzazione;
- In data 25 settembre 2025 l'impresa ha prodotto richiesta di erogazione del terzo acconto del 40% trasmettendo:
 - o Fattura n. 37/2025 del 24/09/2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 133.372,84, con specifica dell'IBAN per accredito: IT44 X 02008 12012 000001601656;
- Che l'ufficio ragioneria dell'Ente ha acquisito online il DURC che risulta regolare alla data del 12 novembre 2024 e fino al 12 marzo 2025, e che lo stesso è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2549 del 13/11/2024;
- Che il direttore dei lavori con propria relazione del 15 dicembre 2025, che si allega alla presente, ha proposto la liquidazione della fattura innanzi richiamata;

2

Esaminata:

- n. 37/2025 del 24/09/2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 133.372,84, con specifica dell'IBAN per accredito: IT44 X 02008 12012 000001601656;

Verificato che:

- La fattura riporta nella descrizione il CUP, il CIG, l'oggetto completo, la dicitura "Next Generation"
- L'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC n. protocollo INAIL 50605592 valido fino al 10 gennaio 2026;
- L'impresa ha rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari avendo indicato per il pagamento l'IBAN IT44 X 02008 12012 000001601656, ricompreso tra quelli per cui ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Tanto premesso, esaminato e verificato

Si propone di liquidare la Fattura n. 37/2025 del 24/09/2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 133.372,84, con accredito sull'IBAN: IT44 X 02008 12012 000001601656 ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Il responsabile unico del procedimento

Ing. Domenico Macellaro

Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro



Prot. _____

Sala Consilina, li 15 dicembre 2025

“Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)”

Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE

RELAZIONE PER LIQUIDAZIONE 3° acconto

Disciplinare di fornitura all'art. 24 del Capitolo 5

Premesso che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 201 del 15.11.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, – rappresentata dall' ing. Flavio Danieli nato a Treviso il 27.02.1970 - C.F. DNLFLV70B27L407X – in qualità di Amministratore Delegato, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA;
- in data 27 marzo 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate – DPTV UT TREVISO numero elenco atti B000197, PROT. 70331/2024 del 22/4/2024;
- Con verbale del 15 maggio 2024 è stata effettuata la consegna del servizio;
- Il contratto di appalto prevede le seguenti modalità di pagamento:
I pagamenti della fornitura e dei servizi saranno eseguiti nel modo seguente:
 - 1° acconto: 10% alla stipula del contratto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration EU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- 2° acconto: 40% alla fornitura delle apparecchiature e delle strumentazioni necessarie all'utilizzo per la mappatura, ovvero: 2.500 tag per la mappatura degli asset, Nr. 2 tablet
 - 3° acconto: 40% al completamento della mappatura comprensiva di consegna delle apparecchiature rimanenti, ovvero: 300 tag aggiuntivi, Nr. 14 tablet
 - Saldo: 10% ad avvenuto collaudo e prova di funzionamento del sistema e completamento della fase di addestramento del personale con gli specifici corsi di formazione.
- Con verbale di verifica di avanzamento del servizio e delle forniture del giorno 23 settembre 2025, la direzione lavori ha dato atto che a quella data erano effettuate le seguenti forniture e i seguenti servizi:
- fornitura di:
 - n. 2800 TAG,
 - n. 3000 elementi biadesivi per la posa in opera di TAG
 - n. 16 tablet,
 - Censimento asset:
 - N. 2073 gruppi di consegna dell'acqua sono stati censiti con apposizione dei TAG e caricamento dei dati di ubicazione, foto e tipologia asset, nella piattaforma digitale in corso di realizzazione;
 - In data 25 settembre 2025 l'impresa ha prodotto richiesta di erogazione del terzo acconto del 40% trasmettendo:
 - o Fattura n. 37/2025 del 24/09/2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 133.372,84, con specifica dell'IBAN per accredito: IT44 X 02008 12012 000001601656;

Considerato che:

- L'importo fatturato è pari al 40% dell'importo di contratto;
- IL DURC risulta regolare alla data del 12 settembre 2025 e fino al 10 gennaio 2026, ed è stato acquisito ed allegato alla presente relazione;

Letto il Disciplinare di fornitura all'art. 24 del Capitolo 5;

Tanto premesso, considerato, richiamato e letto



Si propone di liquidare la Fattura n. n. 37/2025 del 24/09/2025 di € 109.322,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 133.372,84, con accredito sull'IBAN: IT44 X 02008 12012 000001601656 ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso.

3

Il direttore dell'esecuzione del contratto
Ing. Mariano Lucio Alliegro



Visto: Il responsabile unico del procedimento
Ing. Domenico Macellaro



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50605592	Data richiesta	12/09/2025	Scadenza validità	10/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADLER HTE SRL
Codice fiscale	00586050262
Sede legale	VIALE DELLA REPUBBLICA, 235 31100 TREVISO (TV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia del 15 dicembre 2025 avente ad oggetto:

“PNRR M2C4 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – Servizi di Ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006 – CIG 96106130BE - Liquidazione 3° acconto in favore dell'operatore economico aggiudicatario”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 15 dicembre 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo



PROT. N. 463 DEL 20/02/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 20/02/2026
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli